

Seminarziel:

Das Bauen unterliegt heutzutage einem komplexen Beziehungsnetz aus Wirtschaftlichkeit, Funktionalität, Abläufen, Entscheidungen und notwendigen Handlungen, bei dem eine Vielzahl von Beteiligten die Baumaßnahmen beeinflussen. Um den hieraus resultierenden Anforderungen bei der Projektabwicklung gerecht zu werden, bedarf es eines effizienten Projektmanagements und Projektcontrollings. Das Seminar dient der Vermittlung von Grundlagenwissen und soll die Möglichkeiten und Methoden aufzeigen, mit denen komplexe Neubauten, aber auch umfangreiche Sanierungs-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen gesteuert und unter Einhaltung der Projektziele abgewickelt werden können.

Teilnehmerkreis:

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Architektur-, Planungs- und Ingenieurbüros, von Generalunternehmern, Bauträger- und Projektmanagementgesellschaften und aus Bauverwaltungen, als Neueinsteiger bzw. mit keiner oder geringer Erfahrung in der Steuerung von Bauprojekten

Seminarinhalt:

- | | |
|--|--|
| Einführung in das Bauprojektmanagement | <ul style="list-style-type: none">o Durchführung von Terminkontrolleno Ablauforganisation der Terminplanung und Steuerungo Tipps und praktische Hinweise |
| <ul style="list-style-type: none">o Bauprojektmanagement als Einheit von Projektleitung und Projektsteuerungo Definition der Begriffe bezogen auf die Vorbereitung und Durchführung von Bauvorhabeno Projektsteuerung | Kostenplanung, -kontrolle und -steuerung mit Hilfe der DIN 276 |
| Projektstufen und Handlungsbereiche des Bauprojektmanagements und der Projektsteuerung | <ul style="list-style-type: none">o Kostenermittlung und Kostensteuerung in den Planungsphaseno Budget- und Baukostenkontrolle in der Ausführungsphaseo Kostenänderungsmanagement bei Projektänderungeno Zusammenhänge zwischen Kostenüberwachung und Terminplanung |
| <ul style="list-style-type: none">o Organisation des Bauprojektmanagementso Projektbeteiligte und deren Aufgabeno Projektstufen und Entscheidungsschwerpunkteo Organisatorische Regelung für Projektmanagement und -steuerung | Projektmanagementaufgaben zur Qualitätssicherung |
| Terminplanung, -kontrolle und -steuerung | <ul style="list-style-type: none">o Qualitätssicherung in den Planungsphaseno Qualitätsüberwachung im Projektmanagemento Kontrolle der Mängelbeseitigung und Überwachung von Anspruchsfristen |
| <ul style="list-style-type: none">o Struktur der Terminplanung und deren Instrumentarieno Terminpläne als Handlungsrahmen für die Terminkontrolle und -steuerung | |

Referent: Dr. Karsten Thieme
BAUAKADEMIE
Professional Development GmbH

Termine: 30.03.26 bis 31.03.26, 09:00 - 16:30 Uhr

Dauer: 16 Lehrstunden

Gebühr: 875,00 € netto
1.041,25 € inkl. 166,25 € USt (19%)

Seminarort: BAUAKADEMIE Berlin
Alexanderstraße 9
10178 Berlin
Tel.: 030 / 549975-0
Fax: 030 / 549975-19
E-Mail: bildung@bauakademie.de

Ansprechpartner: Frau Antje Boy
Frau Gertrud Ranner