
VII.104 Prozessoptimierte Inbetriebnahme von Neubauten

Seminarziel:

Um eine möglichst reibungslose Objektübergabe zu garantieren und einen partnerschaftlichen Umgang zwischen den
Vertragspartnern anzustreben, sind viele wichtige Punkte zu berücksichtigen. In diesem Seminar wird den Teilnehmern
aufgezeigt, wie ein reibungsloser Übergang vom Planungsprozess über die Neubauerstellung bis hin zum
gerichtsfesten Gebäudebetrieb gelingen kann.

Teilnehmerkreis:

Mitarbeiter aus Bauplanungsbüros, Ingenieurbüros für Bauüberwachung und Projektsteuerung von
Generalübernehmern, Projektmanagementgesellschaften sowie Landes- und Kommunalbauämter

Seminarinhalt:

Anforderungen und Qualität zur Übergabe

Notwendigkeit qualitätserhöhender
Betrachtungen im Planungsprozess
Verweis auf die BIM-Methodik aus Betreiber-
und Nutzersicht
Führen von Abweichungslisten zu
genehmigungsrelevanten Veränderungen und
Ausnahmereglungen im Bauverlauf
Darstellung von Ersatzmaßnahmen mit
Hinweisen auf den Wartungsplan
Darstellung genehmigter Abweichungen und
Befreiung inkl. Übermittlung an den Betreiber

Dokumentationsprozess

Aufstellung der notwendigen betriebsrelevanten
Unterlagen
Unterscheidung in statische bzw. dynamische
Dokumente
Kennzeichnung von Dokumenten, die zyklisch
zu überprüfen bzw. zu erneuern sind
Rechtzeitige Vorlage von As-Built-Plänen zur
Prüfung
Darstellung zusätzlicher betriebs- und
nutzungsrelevanter Dokumente

Prozess Inbetriebnahme, Abnahme

Erstellung Inbetriebnahme-Plan als
umfassendes Abnahmekonzept einschließlich
Testpläne und Testläufe
Abstimmung Gefährdungsbeurteilung mit den
späteren Nutzern und Betreibern inkl.
Sicherheitsunterweisung
Erstellung eines Benutzerhandbuches
Erstellung von Plänen zur besonderen
Visualisierung einzelner Gebäudeanforderungen
Stufenweise Inbetriebnahme für verschiedene
Gewerke
Verzögerter Ausbau und Gesamtfertigstellung
der technischen Anlagen

Stolpersteine

Unbeabsichtigte Ärgernisse und Versäumnisse
aus jahrelanger Betreibererfahrung
Durchführung aller notwendigen und
erforderlichen Wartungen und Prüfungen an
prüfpflichtigen Anlagen
Endabnahme des Gesamtprojektes

Referent:  Dipl.-Ing. Harald Wonisch
BAUAKADEMIE
Professional Development GmbH

Termine:  09.04.25, 09:00 - 16:30 Uhr
06.11.25, 09:00 - 16:30 Uhr

Dauer:  8 Lehrstunden

Gebühr:  395,00 € netto 
470,05 € inkl. 75,05 € USt (19%)

Seminarort:  BAUAKADEMIE Berlin
Alexanderstraße 9
10178 Berlin
Tel.: 030 / 549975-0
Fax: 030 / 549975-19
E-Mail: bildung@bauakademie.de

Ansprech-
partner:

 Frau Antje Boy
Frau Gertrud Ranner
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