VII.104 Prozessoptimierte Inbetriebnahme von Neubauten

Seminarziel:

Um eine moglichst reibungslose Objektiibergabe zu garantieren und einen partnerschaftlichen Umgang zwischen den
Vertragspartnern anzustreben, sind viele wichtige Punkte zu berticksichtigen. In diesem Seminar wird den Teilnehmern aufgezeigt,
wie ein reibungsloser Ubergang vom Planungsprozess iiber die Neubauerstellung bis hin zum gerichtsfesten Gebéudebetrieb

gelingen kann.

Teilnehmerkreis:

Mitarbeiter aus Bauplanungsbiiros, Ingenieurbiiros fiir Bautiberwachung und Projektsteuerung von Generaliibernehmern,
Projektmanagementgesellschaften sowie Landes- und Kommunalbaudmter

Seminarinhalt:

Anforderungen und Qualitét zur Ubergabe

o Notwendigkeit qualitdtserhohender Betrachtungen im
Planungsprozess

o Verweis auf die BIM-Methodik aus Betreiber- und
Nutzersicht

o Fiihren von Abweichungslisten zu
genehmigungsrelevanten Verdanderungen und
Ausnahmereglungen im Bauverlauf

o Darstellung von Ersatzmallnahmen mit Hinweisen
auf den Wartungsplan

o Darstellung genehmigter Abweichungen und
Befreiung inkl. Ubermittlung an den Betreiber

Dokumentationsprozess

o Aufstellung der notwendigen betriebsrelevanten
Unterlagen

o Unterscheidung in statische bzw. dynamische
Dokumente

o Kennzeichnung von Dokumenten, die zyklisch zu
tiberpriifen bzw. zu erneuern sind

o Rechtzeitige Vorlage von As-Built-Pldnen zur
Priifung

o Darstellung zusétzlicher betriebs- und
nutzungsrelevanter Dokumente

Prozess Inbetriebnahme, Abnahme

o Erstellung Inbetriebnahme-Plan als umfassendes
Abnahmekonzept einschliefSlich Testplane und
Testlaufe

o Abstimmung Gefdhrdungsbeurteilung mit den
spateren Nutzern und Betreibern inkl.
Sicherheitsunterweisung

o Erstellung eines Benutzerhandbuches

o Erstellung von Pldnen zur besonderen Visualisierung
einzelner Gebdudeanforderungen

o Stufenweise Inbetriebnahme fiir verschiedene
Gewerke

o Verzogerter Ausbau und Gesamtfertigstellung der
technischen Anlagen

Stolpersteine

o Unbeabsichtigte Argernisse und Versdumnisse aus
jahrelanger Betreibererfahrung

o Durchfiihrung aller notwendigen und erforderlichen
Wartungen und Priifungen an priifpflichtigen Anlagen

o Endabnahme des Gesamtprojektes

Referent: Dipl.-Ing. Harald Wonisch
BAUAKADEMIE
Professional Development GmbH
Termine: 14.04.26, 09:00 - 16:30 Uhr
03.11.26, 09:00 - 16:30 Uhr
Dauer: 8 Lehrstunden
Gebiihr: 445,00 € netto

529,55 € inkl. 84,55 € USt (19%)

BAUAKADEMIE Berlin
AlexanderstralSe 9

10178 Berlin

Tel.: 030 / 549975-0

Fax: 030 / 549975-19

E-Mail: bildung@bauakademie.de

Seminarort:

Frau Antje Boy
Frau Gertrud Ranner

Ansprech-
partner:
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