VII.104 Prozessoptimierte Inbetriebnahme von Neubauten @

Seminarziel:

Um eine mdglichst reibungslose Objektlibergabe zu garantieren und einen partnerschaftlichen Umgang zwischen den
Vertragspartnern anzustreben, sind viele wichtige Punkte zu beriicksichtigen. In diesem Seminar wird den Teilnehmern

aufgezeigt, wie ein reibungsloser Ubergang vom Planungsprozess iiber die Neubauerstellung bis hin zum

gerichtsfesten Gebaudebetrieb gelingen kann.

Teilnehmerkreis:

Mitarbeiter aus Bauplanungsburos, Ingenieurbiros fir Bautberwachung und Projektsteuerung von
GeneralUbernehmern, Projektmanagementgesellschaften sowie Landes- und Kommunalbauamter

Seminarinhalt:

Anforderungen und Qualitat zur Ubergabe

o Notwendigkeit qualitatserhéhender
Betrachtungen im Planungsprozess

o Verweis auf die BIM-Methodik aus Betreiber-
und Nutzersicht

o Fdhren von Abweichungslisten zu
genehmigungsrelevanten Verédnderungen und
Ausnahmereglungen im Bauverlauf

o Darstellung von ErsatzmaBnahmen mit
Hinweisen auf den Wartungsplan

o Darstellung genehmigter Abweichungen und
Befreiung inkl. Ubermittlung an den Betreiber

Dokumentationsprozess

o Aufstellung der notwendigen betriebsrelevanten

o

Prozess Inbetriebnahme, Abnahme

Erstellung Inbetriebnahme-Plan als
umfassendes Abnahmekonzept einschlieBlich
Testpléane und Testlaufe

Abstimmung Gefahrdungsbeurteilung mit den
spateren Nutzern und Betreibern inkl.
Sicherheitsunterweisung

Erstellung eines Benutzerhandbuches
Erstellung von Planen zur besonderen
Visualisierung einzelner Gebaudeanforderungen
Stufenweise Inbetriebnahme fir verschiedene
Gewerke

Verzdgerter Ausbau und Gesamtfertigstellung
der technischen Anlagen

Stolpersteine

Unterlagen
o Unterscheidung in statische bzw. dynamische o Unbeabsichtigte Argernisse und Versaumnisse
Dokumente aus jahrelanger Betreibererfahrung

o Kennzeichnung von Dokumenten, die zyklisch
zu Uberprifen bzw. zu erneuern sind

o Rechtzeitige Vorlage von As-Built-Planen zur
Prifung

o Darstellung zusétzlicher betriebs- und
nutzungsrelevanter Dokumente

Durchfiihrung aller notwendigen und
erforderlichen Wartungen und Priifungen an
prufpflichtigen Anlagen

Endabnahme des Gesamtprojektes

Referent: Dipl.-Ing. Harald Wonisch
BAUAKADEMIE
Professional Development GmbH

Termine: 14.04.26, 09:00 - 16:30 Uhr
03.11.26, 09:00 - 16:30 Uhr

Dauer: 8 Lehrstunden

Gebiihr: 445,00 € netto
529,55 € inkl. 84,55 € USt (19%)

Seminarort: BAUAKADEMIE Berlin

AlexanderstraBBe 9

10178 Berlin

Tel.: 030 / 549975-0

Fax: 030/ 549975-19

E-Mail: bildung@bauakademie.de

Ansprech- Frau Antje Boy
partner: Frau Gertrud Ranner
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