

# V.104 Projektkostenrechnung im Spannungsfeld des Projektmanagements und der Projektsteuerung

## Seminarziel:

In diesem Seminar werden sowohl die grundlegenden Zusammenhänge der Ermittlung von Kosten für die Herstellung von Projektlösungen (Investitionskosten), für das Management und für die Steuerung von Projekten, als auch die Behandlung von Kosten bei Nachträgen, Gemeinkosten und Kalkulationszuschlägen vermittelt.

## Teilnehmerkreis:

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Architektur-, Planungs- und Ingenieurbüros, von Generalunternehmern, Bauträger- und Projektmanagementgesellschaften und aus Bauverwaltungen, Bauleiter

## Seminarinhalt:

### Grundlagen zur Ermittlung von Kosten

- o Grundsätze der Ermittlung von Baukosten aus baubetrieblicher Sicht
- o Bestimmung der Kosten für das Projektmanagement

### Behandlung der Kosten bei Nachträgen

- o Rechtliche Behandlung von Vergütungsansprüchen im Einheitspreis und Pauschalpreisvertrag
- o Differenzkalkulation als Methode der Preisanpassung
- o Besonderheiten der Behandlung der Gemeinkosten und von Kalkulationszuschlägen

### Ermittlung, Planung und Steuerung von Projektkosten

- o Kostenermittlung und Kostensteuerung in den Planungsphasen unter besonderer Berücksichtigung der DIN 276, Teil 1: Hochbau
- o Praktische Vorgehensweise bei der Kostensteuerung
- o Zusammenhänge zwischen Kostenüberwachung und Terminplanung

**Referent:** Dr. Karsten Thieme  
BAUAKADEMIE  
Professional Development GmbH

**Termine:** 15.04.26 bis 16.04.26, 09:00 - 16:30 Uhr

**Dauer:** 16 Lehrstunden

**Gebühr:** 875,00 € netto  
1.041,25 € inkl. 166,25 € USt (19%)

**Seminarort:** BAUAKADEMIE Berlin  
Alexanderstraße 9  
10178 Berlin  
Tel.: 030 / 549975-0  
Fax: 030 / 549975-19  
E-Mail: bildung@bauakademie.de

**Ansprechpartner:** Frau Antje Boy  
Frau Gertrud Ranner